

Số: 07 /QĐ-UBND

Hoàng Cát, ngày 12 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Công trình: Xây dựng phòng học đa năng trường Trung học cơ sở xã
Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CÁT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số: 49/2014/QH13; Căn cứ Luật Đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định Số: 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP Ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số: 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ nghị quyết số 367/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 300/NQ- HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng phòng học đa năng trường Trung học cơ sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng-Thống kê, Địa chính - xây dựng, Tài chính - Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chuẩn bị thực hiện Công trình: Xây dựng phòng học đa năng trường Trung học cơ sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung tri tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công chức Văn phòng-Thống kê, Địa chính - xây dựng, Tài chính - Kế toán tham mưu UBND lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cán bộ chuyên môn UBND xã, Cơ quan đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- TT.ĐU, HĐND, UBND (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng phòng học đa năng trường Trung học cơ sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số: 07 /QĐ-UBND ngày 12 / 01 /2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	149.208.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2,518 tỷ, ngân sách xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	12 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	18.276.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	4.330.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
4	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị công trình	139.811.598		Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2024	Trọn gói	08 tháng

5	Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị và dự phòng	4.525.435.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)	Quý I/2024	Trọn gói	08 tháng
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán xây dựng	53.771.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	01 tháng
Tổng giá gói thầu:		4.890.831.598					

Ghi chú: Giá gói thầu dựa trên cơ sở dự toán thẩm định .

Giá gói thầu số 05: Đã bao gồm 3,85% chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh