

Số: /KH - UBND

Hoàng Cát, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH**Nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn
xã Hoàng Cát giai đoạn 2024-2025**

Thực hiện kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 13/3/2024 của UBND huyện Hoàng Hoá về việc nâng cấp cải tạo các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Hoàng Hoá giai đoạn 2024- 2025.

UBND xã Hoàng Cát xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Cát giai đoạn 2024 – 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH

Rà soát, đánh giá hệ thống nghĩa trang hiện có trên địa bàn xã; tiến hành cải tạo, chỉnh trang và quản lý đảm bảo quy hoạch và quy chuẩn hiện hành; quy tập các mồ mả đang nằm rải rác trên các cánh đồng, trong vườn hộ,... vào các nghĩa trang được quy hoạch.

Sử dụng quỹ đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân; giữ gìn cảnh quan, môi trường; hướng tới xây dựng nông thôn mới, đô thị hóa nông thôn.

Phát huy sức mạnh của các cấp ủy Đảng, chính quyền và tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong Nhân dân; huy động tối đa các nguồn vốn xã hội hóa nâng cấp các nghĩa trang tập trung trên địa bàn xã.

Kế hoạch này chỉ áp dụng đối với các nghĩa trang hiện có (không thực hiện mở rộng) trên địa bàn xã. Đối với các nghĩa trang đầu tư mới hoặc mở rộng thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN**1. Rà soát, đánh giá phân loại để xây dựng kế hoạch nâng cấp, chỉnh trang**

- Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng các nghĩa trang được quy hoạch, các điểm có mồ mả rải rác trong khu dân cư, trên cánh đồng, ven đường giao thông để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch quy tập, đầu tư nâng cấp, chỉnh trang. Nội dung cụ thể là:

+ Thống kê các nghĩa trang, địa điểm chôn cất mồ mả trên địa bàn; trong đó phân loại nghĩa trang phù hợp với quy hoạch, khu vực mồ mả có tính chất

lịch sử, nơi an táng danh nhân để quản lý; các địa điểm chôn cất nhỏ lẻ trong khu dân cư hoặc rải rác trên đất nông nghiệp để quy tập,...

+ Rà soát, đối chiếu hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để xác định rõ ranh giới đất của khu vực nghĩa trang, nghĩa địa hiện có với khu vực xung quanh.

- Xã đã xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang, tuy nhiên cần xem xét nếu cần điều chỉnh phê duyệt lại quy chế nghĩa trang trên địa bàn xã (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành. Quy chế phải quy định cụ thể việc quản lý xây dựng, cốt nền, quản lý đất đai, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên,...

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động

Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, chi bộ và thôn tổ chức triển khai rộng rãi kế hoạch của huyện, xã đến cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, con em xa quê để tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhận thức và có hành động cụ thể để đóng góp thực hiện nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang theo hướng khang trang, sạch đẹp.

Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích cán bộ và Nhân dân chọn hình thức hỏa táng sau khi qua đời, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Đối với khu vực hungr táng, sau khi cất bốc hài cốt phải đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, các vật phẩm phải được thu gom và xử lý tại nơi quy định.

3. Lập thiết kế dự toán và triển khai đầu tư nâng cấp, chỉnh trang

3.1. Tổ chức khảo sát, lập thiết kế, dự toán để đầu tư nâng cấp, chỉnh trang tập trung chủ yếu vào các công việc sau đây:

- Xây dựng tường rào bằng gạch hoặc hàng rào bằng cây xanh (cây phi lao, mắt ngọc, dâm bụt,...) để ngăn cách phạm vi ranh giới nghĩa trang với khu vực xung quanh.

- Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường kết nối với nghĩa trang, nâng cấp mở rộng mặt đường trong khuôn viên NTND theo hiện trạng, bố trí chỗ quay đầu xe, kết nối giao thông (nếu có).

- Xác định và quản lý cốt nền xây dựng chung tại mỗi nghĩa trang để thực hiện chung một mức.

- Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ trong nghĩa trang, kéo đường dây, chôn cột điện vào khu NTND, trồng cây bóng mát, cây cảnh quanh đường vào và bên trong nghĩa trang theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp.

- Di dời, quy tập số mộ mả phân tán trên địa bàn về khu vực nghĩa trang tập trung cả số mộ có chủ và vô chủ (trừ các khu mộ có tính chất lịch sử văn hóa, mộ cổ cần được bảo tồn).

2.2. Triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về kế hoạch, thiết kế, dự toán, biện pháp đầu tư, thời gian nâng cấp chỉnh trang, quy tập mộ phân tán,... để Nhân dân góp ý kiến, hoàn thiện ban hành kế hoạch. UBND cấp xã lập tổ thẩm định thiết kế, dự toán đối với từng nghĩa trang thống nhất bằng Biên bản hội nghị thẩm định.

2.3. Tổ chức triển khai huy động nguồn vốn và tiến hành nâng cấp chỉnh trang theo kế hoạch, thiết kế, dự toán đã thông qua theo hình thức đầu tư xã hội hóa tại cộng đồng có sự quản lý của chính quyền cấp xã, thôn. Thành lập ban chỉ đạo, vận động và quản lý đầu tư nâng cấp, chỉnh trang ở cấp xã. Việc huy động vốn và đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo nghĩa trang phải thực hiện công khai, có sự tham gia giám sát của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân.

4. Các bước triển khai thực hiện

- UBND xã xây dựng Kế hoạch; Thành lập ban chỉ đạo phối hợp với Ủy ban MTTQ xã, vận động và quản lý đầu tư nâng cấp, chỉnh trang để triển khai thực hiện; trong đó xác định cụ thể mốc thời gian cho từng công việc phải hoàn thành, báo cáo Thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ xã có chủ trương Nghị quyết để thực hiện.

- UBND xã, UBMTTQ xã, Bí thư các chi bộ tổ chức họp và phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn, trên các phương tiện truyền thông để con em địa phương xa quê biết để ủng hộ.

- Triển khai đồng thời kết hợp với lựa chọn một khu nghĩa trang có phong trào mạnh để thực hiện trước, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

5. Huy động nguồn vốn

Việc thực hiện nâng cấp, cải tạo nghĩa trang được thực hiện bằng 100% nguồn vốn đóng góp tự nguyện của cộng đồng dân cư, con em xa quê, các nhà tài trợ, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ cấp xã và các thôn mở cuộc vận động huy động nguồn lực để huy động kinh phí đóng góp tự nguyện để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Thời điểm huy động nguồn vốn cần bố trí vào các dịp lễ, tết như Tết Thanh Minh, Rằm tháng bảy, Tết cổ truyền,... để đạt hiệu quả cao nhất.

6. Lộ trình thực hiện và thi đua khen thưởng

6.1. Lộ trình thực hiện

- Từ tháng 3 đến tháng 4/2024 xã ban hành kế hoạch; Thành lập ban chỉ đạo, vận động và quản lý đầu tư nâng cấp, chỉnh trang; hoàn thành rà soát, thống kê và xây dựng xong thiết kế, dự toán.

- Trong tháng 5/2024 triển khai lấy ý kiến Nhân dân và UBND cấp xã phê duyệt thông qua kế hoạch, thiết kế, dự toán.

- Từ quý III/2024 triển khai nâng cấp, cải tạo các nghĩa trang Nhân dân trên địa bàn và hoàn thành kế hoạch trong quý II năm 2025..

6.2. Khen thưởng

UBND xã sẽ biểu dương và tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong quá trình thực hiện kế hoạch của xã và báo cáo cấp trên khen thưởng theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã

UBND xã phối hợp MTTQ xây dựng kế hoạch, Tham mưu cho Đảng ủy thành lập ban chỉ đạo, vận động và quản lý đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp chỉnh trang các nghĩa trang đã đề ra; Trong quá trình thực hiện đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất, công khai, minh bạch, hiệu quả. Báo cáo cấp trên, ban thường vụ đảng ủy xã những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện.

2. Công chức chuyên môn xã, bí thư, trưởng các thôn:

2.1. Công chức địa chính xã: Tham mưu xây dựng kế hoạch nâng cấp, cải tạo nghĩa trang, thành lập ban chỉ đạo, vận động và quản lý đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, phối hợp với Phòng, ban của UBND huyện Hoàng Hóa giải quyết nhưng vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.2. Công chức Văn hóa: Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, xã tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân về thực hiện cải tạo, nâng cấp nghĩa trang và tham mưu công tác khen thưởng trong quá trình thực hiện.

2.3. Công chức Kế toán: Tiếp nhận nguồn ủng hộ của tập thể, cá nhân trong công tác xã hội hóa cải tạo, nâng cấp nghĩa trang.

2.4. Đối với công chức còn lại: Dựa trên sự phân công của Đảng ủy, ủy ban về phụ trách các thôn thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn, xã thực hiện tốt kế hoạch này.

2.5. Bí thư, trưởng các thôn: Rà soát, thống kê xác định các mộ trong khu dân cư, mộ nằm rải rác trên cảnh đồng, lập danh sách cụ thể gửi về UBND xã đề tổng hợp, vận động người thân đưa về vị trí chôn cất tập trung, tiếp thu và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch. Kêu gọi nhân dân trong thôn và con em xã quê ủng hộ kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp nghĩa trang.

3. Đề nghị MTTQ, các Đoàn thể chính trị xã hội và Hội người cao tuổi xã

Tăng cường phối hợp với UBND xã trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt kế hoạch; giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo đồng thuận, công khai, minh bạch, hiệu quả./.

Trên đây là Kế hoạch nâng cấp, cải tạo NTND giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn xã Hoàng Cát. Đề nghị các ngành, đoàn thể, các đơn vị phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND Huyện, Phòng KT&HT(B/c);
- TVĐU, TT.HĐND xã (B/c)
- UBMTTQ; Các đoàn thể (p/h);
- BT.CB, Trưởng thôn (T/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An