

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo công
sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục : Xây nhà để vật tư
phòng chống thiên tai và các công trình phụ trợ .**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CÁT

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa
chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng
và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 09/1/2024 của Hội đồng nhân
dân xã Hoàng Cát về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo công sở
xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục : Xây nhà để vật tư phòng chống
thiên tai và các công trình phụ trợ ;*

*Căn cứ quyết định số: 44 /QĐ-UBND ngày 03 /05/2024 của Chủ tịch
UBND Xã Hoàng Cát về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công
trình: Cải tạo công sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục : Xây nhà
để vật tư phòng chống thiên tai và các công trình phụ trợ ;*

*Theo đề nghị của ban quản lý dự án công trình và các công chức: Địa
chính – Xây dựng và Tài chính – Kế toán xã.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo công sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục : Xây nhà để vật tư phòng chống thiên tai và các công trình phụ trợ với nội dung sau:

Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia ra làm 03 gói thầu.

- Xây dựng công trình:	01 gói thầu;
- Giám sát thi công xây dựng công trình:	01 gói thầu;
- Quản lý dự án:	01 gói thầu;
- Kiểm toán độc lập	01 gói thầu;

(Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo).

Điều 2. UBND Xã Hoàng Cát có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ(t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

Công trình: Cải tạo công sở xã Hoảng Cát, huyện Hoảng Hóa; Hạng mục : Xây nhà để vật tư phòng chống thiên tai và các công trình phụ trợ .

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 01:	Thi công xây dựng	867.709.000	Ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 02:	Giám sát thi công xây dựng công trình	26.975.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03:	Quản lý dự án	28.297.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2024	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 04:	Kiểm toán độc lập	10.434.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	01 tháng
	Tổng cộng (Làm tròn)		933.415.000						
(Bằng chữ: Chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm mười năm nghìn đồng chẵn ./.)									