

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 116 /QĐ-UBND

Hoàng Cát, ngày 04 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành
Công trình: Trường Tiểu học xã Hoàng Cát; Hạng mục: Sân khấu**

CHỦ TỊCH UBND XÃ HOÀNG CÁT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương 22/11/2019 ;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 05/8/2023 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát, về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Trường Tiểu học xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa. Hạng mục: Sân khấu

Căn cứ báo kiểm toán số 234/2023/BCKT-TL ngày 25/9/2023 của Công ty kiểm toán Thăng Long.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành

- Tên dự án: Cải tạo Trường tiểu học xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.

Hạng mục: Sân khấu

- Chủ đầu tư: UBND xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.
- Địa điểm xây dựng: xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.
- Thời gian (ngày, tháng, năm) khởi công, hoàn thành (thực tế): Ngày 20/8/2023 đến ngày 05/10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		231.531.000	222.831.000
1	Xây dựng	189.724.667	192.485.000
2	Quản lý dự án	5.181.349	5.054.000
3	Tư vấn	22.030.441	21.724.000
4	Chi phí khác	3.569.567	3.568.000
5	Dự phòng	11.025.301	-

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt

1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 5-4
	Tổng số	231.531.000	222.831.000	0	222.831.000	-
1	Vốn đầu tư công	231.531.000	222.831.000		222.831.000	-
1.1	<i>Vốn Ngân sách nhà nước</i>	231.531.000	222.831.000	0	222.831.000	-
	- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn) + Vốn ...					
	+ Vốn ... - Vốn ngân sách địa phương	231.531.000	222.831.000	0	222.831.000	-
1.2	<i>Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật</i>					
2	Vốn khác (nếu có)					

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý (nếu có)		Giao đơn vị khác quản lý (nếu có)	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
	Tổng số	222.831.000			
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	222.831.000			
2	Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản:

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có):

Công trình sau khi hoàn thành không có vật tư, thiết bị tồn đọng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		222.831.000	
1	Vốn đầu tư công	222.831.000	
1.1	Vốn Ngân sách nhà nước	222.831.000	
	- Vốn ngân sách địa phương	222.831.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật		

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2024 là: **222.831.000** đồng.

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: **222.831.000** đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại phụ lục số ... kèm theo (nếu có).

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Phải trả	Phải thu
1	Công ty TNHH TMTH Trường Phúc	Xây lắp	192.485.000	

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Phải trả	Phải thu
2	Công ty CPTM tư vấn thiết kế&XD Cường Hoàng	Tư vấn giám sát	6.022.000	
	Công ty CPTM tư vấn thiết kế&XD Cường Hoàng	TV KS, thiết kế	15.702.000	
3	Phòng KT&HT, phòng TC-KH huyện Hoàng Hóa	Lệ phí thẩm định DT, quyết toán	3.568.000	
4	Ban quản lý dự án xã Hoàng Cát	Quản lý dự án	5.054.000	
TỔNG CỘNG			222.831.000	

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản (nếu có): Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
1	Trường Tiểu học xã Hoàng Cát	222.831.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư ghi sổ: Hạch toán theo chế độ kế toán thống kê hiện hành.
- Đơn vị ghi sổ: Hạch toán theo chế độ kế toán thống kê hiện hành.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có):

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Văn phòng - thống kê, Kế toán - NS, Trưởng ban quản lý dự án, các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

PHỤ LỤC CHI TIẾT GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN
Công trình: Cải tạo công sở xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.
Hạng mục: Thảm nhựa sân, đường nội bộ khuôn viên UBND xã Hoàng Cát,
huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 04 / 9 /2024
của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa)

Đơn vị: đồng

Số TT	Hạng mục	Đơn vị	Giá trị quyết toán được phê duyệt
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG	Đồng	915.116.376
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	Đồng	26.422.208
III	CHI PHÍ TƯ VẤN XÂY DỰNG	Đồng	80.146.000
1	Chi phí khảo sát địa hình	Đồng	3.891.000
2	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Đồng	52.866.000
3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Đồng	23.389.000
4	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Đồng	
IV	CHI PHÍ KHÁC	Đồng	3.621.087
1	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	Đồng	
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Đồng	3.621.087
3	Chi phí kiểm toán độc lập	Đồng	
4	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	Đồng	
	TỔNG CỘNG	Đồng	1.025.305.671