

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa;
Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CÁT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/07/2024 của HĐND xã Hoàng Cát về việc quyết định chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ.

Căn cứ quyết định số: 119/QĐ-UBND ngày 09 /09/2024 của Chủ tịch UBND Xã Hoàng Cát về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ;

Theo đề nghị của ban quản lý dự án công trình và các công chức: Địa chính – Xây dựng và Tài chính – Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ với nội dung sau:

Toàn bộ phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia ra làm 03 gói thầu.

- Xây dựng công trình:	01 gói thầu;
- Giám sát thi công xây dựng công trình:	01 gói thầu;
- Quản lý dự án:	01 gói thầu;
- Kiểm toán độc lập	01 gói thầu;

(Nội dung các gói thầu: Có chi tiết phụ biểu kèm theo).

Điều 2. UBND Xã Hoàng Cát có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ(t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An

Công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ.

Công trình: Cải tạo Trạm Y tế xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa; Hạng mục: Xây dựng Nhà chờ tiêm chủng và các Hạng mục phụ trợ.

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn Nhà thầu	phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn Nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện Hợp đồng
1	Gói thầu số 01:	Thi công xây dựng	411.819.000	Ngân sách xã và nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng
2	Gói thầu số 02:	Giám sát thi công xây dựng công trình	12.884.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng
3	Gói thầu số 03:	Quản lý dự án	13.515.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2024	Trọn gói	02 tháng
4	Gói thầu số 04:	Kiểm toán độc lập	5.078.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày
	Tổng cộng (Làm tròn)		443.296.000						
(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi ba triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn ./.)									