

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông nông thôn Nam Thọ kết nối đường Quỳ Xuyên, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG CÁT**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 73/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Hoàng Cát về việc điều chỉnh Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số: 153 /QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát về việc phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn Nam Thọ kết nối đường Quỳ Xuyên, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.*

*Theo đề nghị của ban quản lý dự án công trình và các công chức: Địa chính – Xây dựng và Tài chính – Kế toán xã.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn Nam Thọ kết nối đường Quỳ Xuyên, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, với các nội dung sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án được chia 06 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: *có chi tiết phụ lục đính kèm.*

**Điều 2.** UBND xã Hoàng Cát (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành (Trong đó yêu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 03).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn An**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đường giao thông nông thôn Nam Thọ kết nối đường Quỳnh Xuyên, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa.**

*(Kèm theo Quyết định số: 154 /QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát)*

*Đơn vị tính: đồng.*

| STT                       | Chủ đầu tư        | Tên gói thầu    |                                                    | Giá gói thầu  | Nguồn vốn                                              | Hình thức lựa chọn nhà thầu                 | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                         | UBND xã Hoàng Cát | Gói thầu số 01: | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT                 | 14.401.000    | Nguồn ngân sách xã và nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn trong nước            |                               | 05 ngày                     | Quý IV/năm 2024                             | Trọn gói      | 30 ngày                      | Không áp dụng     | Không                       |
| 2                         |                   | Gói thầu số 02: | Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu | 4.162.000     |                                                        | Chỉ định thầu rút gọn trong nước            |                               | 05 ngày                     | Quý IV/năm 2024                             | Trọn gói      | 20 ngày                      |                   | Không                       |
| 3                         |                   | Gói thầu số 03: | Thi công xây dựng                                  | 4.451.381.000 |                                                        | Chào hàng cạnh tranh (Trong nước, qua mạng) | 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ      | 30 ngày                     | Quý IV/năm 2024                             | Trọn gói      | 04 tháng                     |                   | Không                       |
| 4                         |                   | Gói thầu số 04: | Tư vấn quản lý dự án                               | 128.199.000   |                                                        | Chỉ định thầu rút gọn trong nước            |                               | 05 ngày                     | Quý IV/năm 2024                             | Trọn gói      | 04 tháng                     |                   | Không                       |
| 5                         |                   | Gói thầu số 05: | Tư vấn giám sát xây dựng                           | 135.788.000   |                                                        | Chỉ định thầu rút gọn trong nước            |                               | 05 ngày                     | Quý IV/năm 2024                             | Trọn gói      | 04 tháng                     |                   | Không                       |
| 6                         |                   | Gói thầu số 06: | Kiểm toán độc lập                                  | 53.678.000    |                                                        | Chỉ định thầu rút gọn trong nước            |                               | 05 ngày                     | Quý I/năm 2025                              | Trọn gói      | 30 ngày                      |                   | Không                       |
| Tổng giá trị các gói thầu |                   |                 |                                                    | 4.787.609.000 |                                                        |                                             |                               |                             |                                             |               |                              |                   |                             |

**Ghi chú:**

- + Giá gói thầu được xác định trên cơ sở TMDT tại Quyết định số 153 /QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hoàng Cát
- + Giá gói thầu số 03 gồm: Chi phí xây dựng, chi phí dự phòng 5%